


2号棟耐震補強工事コンクリート打設

リハセンター通行可



緊急車両優先通行



警備員適正配置

2022年 2月度 コンクリート打設予定表

2月	8日(火)	9:00~16:30	1工区壁耐震壁
2月	10日(木)	9:00~16:30	外構機械基礎
2月	15日(火)	9:00~16:30	2工区耐震補強壁
2月	16日(水)	9:00~16:30	外構機械基礎
2月	21日(月)	9:00~16:30	3工区耐震補強壁
2月	25日(金)	9:00~16:30	4工区耐震壁

※ 作業状況及び雨天等により変更する場合があります。その際は、随時連絡いたします。

※ 緊急車両等優先にて計画をしております。